



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ นก ๗๔๙๐๑.๑/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

๑.เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้ทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.ข้อเท็จจริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๑๕๓ รายการ และดำเนินงานเบิกจ่ายไป ๕๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๘

๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เห็นควรกำชับ สำนัก/กอง ให้ดำเนินตามแผนรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวอุดมพร ทองนำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายนิรุธ วอแพง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

รอบ ๖ เดือน

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู

[illegible][illegible]

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	ค่าลงทะเบียนอบรม	70,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด												
5	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสต่างๆ	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด												
6	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	5,000	10,240.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด												
7	โครงการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมสู่ใจใสสะอาด	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด												
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน อบต.วังทอง	30,000	80,000.00	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด												
9	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงาน พนักงานจ้าง	100,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด												
10	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร (od)	100,000	12,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด												
12	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด												

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

3.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดฯ งาน พช.												
2	รายจ่ายอื่น ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ งาน พช.												

4.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

[illegible]

4.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

[illegible]

5.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	140,000	50,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดงานป้องกัน			→			→					
2	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000	54,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดงานป้องกัน	→										
3	โครงการขับเคลื่อนลดภัย	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงานป้องกัน					→						
4	โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงานป้องกัน			→	→	→						
5	โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงานป้องกัน			→								
6	โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงานป้องกัน						→					
7	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงานป้องกัน	→										

5.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

[illegible]

6.แผนงานการศึกษา

[illegible]

6.แผนงานการศึกษา

[illegible]

6.แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
15	วัสดุการศึกษา	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา					→						
16	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาวัง 2	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา					→						
17	โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาวัง 2	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา					→						
18	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอุ่นไอรัก	20,000	20,000.00	ดำเนินการแล้ว	กองการศึกษา		→									
19	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. 7 แห่ง	2,708,600	677,150.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา											→

7.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	25,000	2,560.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข												
2	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	25,000	5,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข												
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	2,080.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข												
4	วัสดุงานครัว	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข												

7.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข												
6	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	29,600.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข												
7	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข												
8	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข								→				
9	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	279,000	93,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองสาธารณสุข												
10	โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข									→			
11	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	140,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข								→				
12	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	216,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข						→						
13	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 12 หมู่บ้านฯ ละ 20,000 บาท	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสาธารณสุข						→						

9.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการครอบครัวอบอุ่น	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงาน พช.													
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลวังทอง	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงาน พช.					→								
3	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลวังทอง	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงาน พช.									→				
4	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลวังทอง	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงาน พช.												→	
5	โครงการเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวังทอง	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงาน พช.						→							
6	โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดงาน พช.								→					

10.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดงานเรศวรมหาราช	60,000	10,000.00	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด				→								
2	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด							→					
3	โครงการส่งเสริมประเพณีทอดเทียนพรรษา	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา										→	→	
4	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	35,000	8,100.00	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด										→		
5	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านโนนภูทอง หมู่ 1	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→	→			
6	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านวังสำราญ หมู่ 2	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→	→			
7	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านผาอินทร์แปลง หมู่ 3	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→	→			
8	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 4	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→	→			
9	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านไทยนิคม หมู่ 5	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→	→			
10	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านโคกสง่า หมู่ 6	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→	→			
11	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านนาสุรินทร์ หมู่ 7	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→	→			

10.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านนาเจริญ หมู่ 8	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→				
13	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านนาไทยสามัคคี หมู่ 9	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→				
14	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านแสงทองพัฒนา หมู่ 10	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→				
15	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านวังไผ่ หมู่ 11	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→				
16	อุดหนุนโครงการบุญบั้งไฟ บ้านวังสำราญ หมู่ 12	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา								→				

10.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	→											
2	โครงการปั่น แชะ ชิม ซื้บ ของดีตำบลวังทอง	5,000	5,000.00	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด					→							
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้นำเที่ยว	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด												→
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	26,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด								→				


11.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

[illegible]

11.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

[illegible]

11.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเจริญ หมู่ 8	96,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง											
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคุ้มผาวัง (บ้านโนนภูทอง) แยกถนนสาย นก.ถ.57-002 (รหัสสายทาง 57-024) บ้านโนนภูทอง หมู่ 1	494,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง											
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านไทยสามัคคี-ภูผาง บ้านไทยสามัคคี หมู่ 9	494,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง											
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโนนภูทอง-บ้านสวนสวรรค์ รหัสสายทาง นก.ถ. 57-012 บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 4	494,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง											

11.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

[illegible]

12.แผนงานเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

[illegible]

12.แผนงานเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

[illegible]